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深圳市城市管理行政执法局                 二○一○年一月二十六日
2009年度第二批城中村整治三类项目接受考核验收
2010年1月20日至22日，市城中村综合整治工作领导小组办公室联合市公安局消防局，对全市2009年度第二批（80个）城中村综合整治三类项目的工作进行了考核验收，此批申报验收的包括有南山区13个项目、盐田区7个项目和宝安区60个项目。其中，消防部门独立负责检查验收消防安全治理“七个一”内容，综治办主要负责检查验收管线整治、广告招牌整治、“六乱”清理、环境卫生提升、环卫设施完善和“四害”防治及其他与村容村貌等相关内容。下一步，市城中村综治办将与市公安局消防局紧密联合，按照“成熟一个，验收一个”的原则，对申报验收的城中村综合整治项目协调开展考核验收工作。

据统计，全市城中村综合整治中共计有656个三类项目已开工，有249个三类项目已竣工，总体年度开工率已达107.01、竣工率已达40.62%、验收率已达26.92%。至2010年1月22日为止：

【各区2009年度城中村综合整治三类项目开工率】

福田区50%      罗湖区100%     南山区 100%
盐田区100%     宝安区100%     龙岗区124.43%
光明新区100%   坪山新区89.86%

【各区2009年度城中村综合整治三类项目竣工率】

福田区0.00%    罗湖区0.00%    南山区59.09%

盐田区24.14%   宝安区100%     龙岗区20.81%

光明新区6.45%  坪山新区0.00%

【各区2009年度城中村综合整治三类项目验收率】

福田区0.00%    罗湖区0.00%    南山区59.09%

盐田区24.14%   宝安区78.77%   龙岗区0.00%

光明新区6.45%  坪山新区0.00%                   
   （市城管局  钟勇文）
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