深圳市市容环境提升行动任务2010年进度月报表（五月份）
填表单位：深圳市市容环境提升行动指挥部办公室                                                                                                                                            2010年6月7日
	类别
	项目
	工作任务
	第一阶段目标
（2010年春节前）
	第二阶段目标
（2010年春节至2010年8月底）
	第三阶段目标
（2010年9月至2011年7月底）
	责任单位
	工作进度

	整治行动
	建筑立面刷新和屋顶改造

行动
	制定技术指引，指导整治工作有效展开。
	2009年11月底前，出台深圳市建筑立面刷新和屋顶改造技术指引。
	—
	—
	市城管局
	已完成。

	
	
	出台政府规章，将整治工作纳入法定化、常态化轨道。
	2009年11月底前，起草深圳市建筑立面刷新和屋顶改造管理规定（草案）并送市法制办审查，2010年春节前发布实施。
	—
	—
	市城管局

市法制办
	已完成。

	
	
	建筑立面刷新的范围包括：特区内主、次干道两侧的建筑，特区外各区、街道中心城区主、次干道两侧的建筑，全市主要高、快速路及轨道交通（包括清平快速路、水官高速公路、广深高速公路、机荷高速公路、107和205国道、广深铁路等）沿线的建筑。

建筑屋顶改造的范围包括：城市核心区、文化中心和商业繁华区、多层建筑住宅区、机场周边10公里范围内、大运场馆及大运签约酒店周边500米范围内的建筑。
	各区完成1-3条道路两侧的建筑立面刷新和屋顶改造，其中福田区完成不少于3条（段）道路（其中包括皇岗路福新村段、彩田路跨北环路段），罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区完成不少于2条（段）道路（其中罗湖区包括布心路工业厂房段、罗沙路西岭村段），其他区完成不少于1条（段）道路。
	  完成50%以上
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会

住房建设局
	福田区：彩田北路、皇岗路（福新坊段）分别完成总工程量的90% 、85%； “826”工程已进场施工；第二阶段16条道路已进场搭建施工工棚；园岭住宅区整治分三期，一期已进场施工，二期、三期进行施工图设计；广深高速福田出入口段新建加高加宽隔音墙项目在按计划进行。

	
	
	
	
	
	
	
	罗湖区：已完成宝安路、翠竹路、布心路工业厂房段和罗沙路西岭村的建筑立面刷新和屋顶改造。

	
	
	
	
	
	
	
	南山区：白石洲、劳动大厦、东滨路西段、茶光路、茶光村、南山大道、常兴路、南头街、西丽南支路已进场施工；南光路已完成概算；前海南路施工队已进场，正完善设计图。

	
	
	
	
	
	
	
	盐田区：盐梅路、华侨新村及山边村段已完工；深盐二通道、盐坝高速、北山道、沙盐路、东海道、深沙路、田心东路、大梅沙内环路、海鲜街已进场施工。

	
	
	
	
	
	
	
	宝安区：今年需完成的建筑立面刷新项目工程已全部完成初设和概算编制；机场周边、广深高速鹤洲路口周边建筑已完成；宝安中心区滨海片区景观提升工程已完成；机场航道下方的10个社区屋顶美化工程正进行方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	龙岗区：深惠路龙岗段全路段已进场施工；龙园路和如意路示范段已完成，全路段进入施工；金业路等各路段示范段已进场施工，全路段在进行施工设计；水官高速龙岗段、机荷高速龙岗段、广深铁路已完成工程概算，正进行施工图设计。

	
	
	
	
	
	
	
	光明新区：光明大街已完成施工图、概算编制；松白公路、公常公路、公明西环路正进行立项，松白公路（茨田埔段、合水口段和塘尾段）正进行方案深化设计；以公明办事处周边建筑群正进行施工图设计。

	
	
	
	
	
	
	
	坪山新区：完成坪葵路等9条道路的项目建议书，正在进行方案设计；完成出口加工园区、北通道设计方案及深汕公路同乐路口、深汕公路深惠交界处、新横坪公路坪山界、坪葵公路坪山界、龙兴路坑梓界五大节点设计方案；建设路、人民路、坪山新区纪念林完成部分施工图设计。

	
	
	政府机关、事业单位对自有物业进行立面刷新和屋顶改造。
	全面完成任务
	—
	—
	市住房和建设局、机关事务管理局及各政府机关和事业单位
	市住房和建设局：莲花二村完成概算编制，施工图设计。

	
	
	
	
	
	
	
	机关事务管理局：二办、市委餐厅已完成施工招标；其余项目已立项。

	
	
	
	
	
	
	
	其它政府机关和事业单位：正在推进过程中。

	整治行动
	街道家具
清洗刷新

行动
	对环卫工具房、路灯杆、报刊亭（台）、早餐车、停车场收费亭、垃圾箱、电话亭、阅报栏、招贴栏、公交候车亭、出租车招停站、道路名牌、交通指示牌、配电箱、电话交接箱、电信设备箱、交通信号控制箱、有线电视端子箱、邮筒、消火栓、公共座椅等进行全面整理和修缮，确保这些设施外表美观，功能完好。
	2009年11月底前，基本完成主、次干道两侧街道家具和实体围墙的清洗刷新。
	全面完成任务
	—
	各区政府、新区管委会组织实施，市城管局、交通运输委配合，各设置单位具体落实。
	福田区：已经完成街道家具整治示范区创建工作；全区开始进入验收阶段；街道家具设置单位按计划继续推进。

	
	
	
	
	
	
	
	罗湖区: 基本完成主次干道两侧街道家具刷新；部分街道家具设置单位按计划实施刷新工作。

	
	
	
	
	
	
	
	南山区：第二阶段南光路、东滨路、山前路、桂庙路、龙城路等大部分都完成刷新。蛇口市政公司已完成湾厦路、海昌街果皮箱、花槽等的清洗、翻新和树苗补种；街道家具设置单位按计划继续推进。

	
	
	
	
	
	
	
	盐田区：已完成深盐路、深沙路、大梅沙内环路等路段街道家具清洗刷新。

	
	
	
	
	
	
	
	宝安区：完成了120条道路的街道家具清洗，刷新和更换了交通设施26.3万平方米。

	
	
	
	
	
	
	
	龙岗区：各街道已基本完成主、次干道两侧街道家具和实体围墙的清洗刷新工作，现正逐步申报验收。

	
	
	
	
	
	
	
	光明新区：对环卫设施、市政设施进行更新、清洗

	
	
	
	
	
	
	
	坪山新区：对环卫设施、市政设施、交通设施进行更新、清洗。

	
	
	
	
	
	
	
	市交通运输委：按计划进行清洗刷新。

	
	
	出台相关规定，将整治工作纳入法定化、常态化轨道。
	    2009年11月底前，起草深圳市街道家具管理规定（草案）并送市法制办审查，2010年春节前发布实施。
	—
	—
	市城管局

市法制办
	已完成。

	
	交通设施
粉刷翻新

行动
	对交通护栏、人行天桥、人行隧道、立交桥、交通隧道、车行涵洞、地面标线等进行清洗刷新。
	全面完成任务
	交通运输委
	完成了2010年各辖区局计划的汇总，拟提交财审委。

	
	
	将特区内主、次干道中的水泥路面逐步更新为沥青路面，提高路面“黑化率”。
	完成滨河路改造任务
	完成深盐路、香梅路、新闻路改造任务。
	完成北环路等有关主、次干道的改造任务。
	交通运输委
	深盐路、新闻路已申报项目概算；香梅路、滨河路已向申报工可；龙珠大道已完成项目概算；北环大道项目已进场施工。

	
	
	    全面修复城市道路、人行天桥上破损的道板、道牙、护栏、花池等设施，选择合适路段，在行人红绿灯处试安装语音提示系统，取得效果后逐步推广。
	全面完成任务
	—
	交通运输委
	完成了2010年各辖区局计划的汇总，拟提交财审委。 

	
	
	对各高速公路收费站进行改造或刷新。
	完成50%以上
	全面完成任务
	市交通运输委协调业主单位落实
	地方公路收费站刷新项目建议书已编制完成；深高速完成沿线标线、隔离墩、收费站设施以及广告牌立柱等刷新。

	
	
	在各交通干道深圳与周边城市交界处设立简洁醒目、美观大方的构筑物标志。
	全面完成任务
	—
	交通运输委
	项目建议书已编制完成。

	整治行动
	窗口门户

地区环境

综合整治

行动
	对罗湖、皇岗、沙头角、文锦渡、福田口岸进行环境综合整治，整治的主要内容包括：整治建筑立面和地面临时设施，对建筑物实施“穿衣戴帽”改造，完善灯光夜景设施，提高园林绿化水平等。
	完成对罗湖、文锦渡、沙头角口岸的整治。
	完成对皇岗、福田口岸的整治。
	市工务署组织实施，市口岸办、城管局配合。
	罗湖口岸已完成施工招标，文锦渡项目正申报年度投资计划，两个口岸项目场地概算正在审批中；沙头角口岸已进场施工；皇岗口岸正进行方案设计；福田口岸正开展项目立项前期准备工作。

	
	
	对深圳机场和蛇口客运港实施环境综合整治。整治的重点是拆除影响市容的户外广告招牌，刷新建筑立面，提高绿化美化水平。
	全面完成任务
	—
	市交通运输委牵头实施，市口岸办、城管局配合。
	已完成机场宝安区重点线路周边建筑立面整饰工程(企岗山片区)；已完成机场边检宿舍、机场动力公司、边检住宅、急救中心、服务楼、五洲货运宿舍、海关大厦、海关监仓库等单位建筑的清洗刷新；蛇口港整改工作已完成。

	
	
	对深圳火车站、深圳西站和广深铁路、平南铁路深圳段沿线实施环境综合整治。整治的重点是结合建筑立面刷新和屋顶改造，加强日常保洁和巡查管理，全面清除暴露垃圾、乱堆放、乱搭建，提高绿化景观水平。
	全面完成任务
	—
	市交通运输委牵头实施，辖区政府配合。
	正按计划进行实施。

	
	户外广告专项整治行动
	市城管局负责广深高速公路深圳段、深南路、滨河路、机场路等道路两侧和一线、二线范围内的户外广告整治；各区人民政府和新区管委会负责水官高速公路、107和205国道等高速公路和国道以及辖区范围内其它主要道路两侧的户外广告整治。
	全面完成任务
	—
	市城管局牵头，各区政府和新区管委会负责实施，市交通运输委、市场监管局配合。
	市城管局按常态管理抓紧实施，目前进展顺利。广深高速公路深圳段、机场路，已完成方案，正征求各区各部门意见。各区人民政府和新区管委会也都按要求实施整治工作。

	
	
	修改《深圳市户外广告设置指引》，加强对建筑立面大型布幅广告的管理。
	全面完成任务
	—
	—
	市城管局

规划国土委
	正在修改过程中。

	景观工程
	花卉布置

工程
	编制大运会用花标准及花卉布置技术导则，制定大运会花卉布置纲要。
	全面完成任务
	—
	—
	市城管局
	已完成。

	
	
	特区成立30周年灌木花卉布置
	采取大规格盆苗下地种植方式，选育10万盆，确保2010年8月期间开花。
	—
	市城管局
	已完成花卉布置项目建议书的评审，完成设计招标。

	
	
	特区成立30周年草本花卉布置
	在窗口门户地区、重要景观节点和主要交通沿线布置200万盆时花，营造一批节点花卉布置花坛。
	—
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：设计招标文件已备案完成，正在公告中。

	
	
	
	
	
	
	福田区：已完成资金申请、设计方案、预算编制、预算审计等前期筹备工作。

	
	
	
	
	
	
	罗湖区：已完成方案设计，正在编制概算。

	
	
	
	
	
	
	南山区：正在进行方案设计。

	
	
	
	
	
	
	盐田区：已完成计划立项。

	
	
	
	
	
	
	宝安区：已按照部署制定摆花计划和安排经费。

	
	
	
	
	
	
	龙岗区：已完成方案设计。

	
	
	
	
	
	
	光明新区：已完成方案设计，正在开展计划立项及设计深化工作。

	
	
	
	
	
	
	坪山新区：正在进行方案设计。

	景观工程
	花卉布置

工程
	大运会灌木花卉布置
	2009年12月底前落实花卉种植资金。
	2010年3月底前完成招投标工作。
	2010年8月底前完成种植工作。
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：已完成项目建议书评审和设计招标。

	
	
	
	
	
	
	
	福田区：已完成设计单位招标工作。

	
	
	
	
	
	
	
	罗湖区：正进行设计单位招标。

	
	
	
	
	
	
	
	南山区：正在申请立项。

	
	
	
	
	
	
	
	盐田区：完成前期立项，正在开展方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	宝安区：已立项。

	
	
	
	
	
	
	
	龙岗区：正在组织实施招投标工作。

	
	
	
	
	
	
	
	光明新区：正在进行方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	坪山新区：正在进行方案设计。

	
	
	大运会草本花卉布置
	2010年1月底前完成花卉布置方案设计。 
	2010年3月底前完成立项，2010年5月底前完成招投标。
	全面完成大运会用花的施工和养护工作。
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：设计招标文件已备案完成，正在公告中。

	
	
	
	
	
	
	
	福田区：已完成设计单位招标工作。

	
	
	
	
	
	
	
	罗湖区：正进行设计单位招标。

	
	
	
	
	
	
	
	南山区：正在申请立项。

	
	
	
	
	
	
	
	盐田区：完成前期立项，正在开展方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	宝安区：正在落实。

	
	
	
	
	
	
	
	龙岗区：已完成设计招投标，正在编制施工图。

	
	
	
	
	
	
	
	光明新区：正在进行方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	坪山新区：正在进行方案设计。

	
	景观节点

绿化改造

升级工程
	绿化升级改造和提高：市城管局负责皇岗口岸、福田口岸、滨河路、红岭路、福龙路、香梅路、罗沙路及市民中心广场8个路段（区域），罗湖区负责罗湖区体育馆周边，南山区负责南山大道、东滨路、同乐路南光高速高架桥等5条道路（区域），盐田区负责盐梅路（大梅沙段）、大梅沙内湖、深盐路、北山大道等6条道路，宝安区负责宝安区体育馆周边道路、宝安中心区等区域，龙岗区负责龙岗中心城大运场馆周边、龙翔大道、南通道、宝坪路、锦龙大道、怡翠路、沙园路、如意路等31条道路，光明新区负责公明北环路、公明民生路、光明碧眼路等5条道路。
	市城管局要推出一条景观节点绿化升级改造示范路。
	完成50%以上
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：已完成设计方案，正进行造价咨询等工作。

	
	
	
	
	
	
	
	罗湖区：正进行方案设计。

	
	
	
	
	
	
	
	南山区：南山大道、前海路、东滨路西段、南光路、同乐路、南光高速高架桥绿化改造项目已完成；深南大道南山段正在施工。

	
	
	
	
	
	
	
	盐田区：大梅沙内湖、梧桐山大道辅道、大梅沙内环路已开工建设；深盐路、北山道已完成施工图设计。

	
	
	
	
	
	
	
	宝安区：宝安体育馆周边绿化环境提升已完成方案设计；全区42条主要道路绿化升级改造项目已完成初步设计及概算编制。

	
	
	
	
	
	
	
	龙岗区：龙翔大道改造已进场施工；南通道、宝龙一路、宝坪路、宝龙五路、锦龙二路、宝龙七路、高科大道，7条道路工程造价预算编制已完成正进行招标；中心城23条次干道完成概算编制、施工图设计，正进行招标。

	
	
	
	
	
	
	
	光明新区：光明大道正进行方案深化设计；公明北环路正进行立项；金辉路已完成方案设计和概算编制；红花山公园正进行施工招标。 

	
	
	黄土裸露整治：市城管局负责白石路、北斗路、益田路、泥岗路、福强路等51处，盐田区负责盐田港后方陆域明珠道、永安路沿线，南山区负责南海大道、深南大道南山段、南光路、月亮湾大道等24处；宝安区负责新安二路、流塘路、107国道等38处；龙岗区负责环城南路、发展路、盛宝路、新塘街等312处；光明新区管委会负责上村社区北环路旁、光明社区广场路南侧等5处。
	全面完成任务
	—
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：已完成设计招标，正进行设计。

	
	
	
	
	
	
	南山区：已完成设计，准备招标后实施。

	
	
	
	
	
	
	盐田区：明珠道、盐田路已进场施工。

	
	
	
	
	
	
	宝安区：新安二路、流塘路和107国道黄土裸露已有部分整改完毕，其余的正在组织实施。

	
	
	
	
	
	
	龙岗区：已下达前期计划，已完成施工图设计及工程概算。

	
	
	
	
	
	
	光明新区：公明3个片区、光明2个片区绿化修复工程正进行方案设计。

	景观工程
	景观节点

绿化改造

升级工程
	立交桥转盘绿化改造：参照深南—新洲立交转盘的自然生态模式，宝安区负责对广深高速公路宝安出口和鹤洲出口立交桥转盘、南山区负责对深南大道沙河西路立交桥转盘、龙岗区负责对坂田龙景立交桥转盘（布龙公路与南坪快速路交汇处）、光明新区负责对公明中心区回旋岛（建设路与长春路交界处）、坪山新区负责对深汕高速坑梓出口立交桥转盘的绿化进行改造，并大量加种8月份开花灌木。
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：皇岗-落马洲第二公路桥绿化景观改造工程已完成施工招标。

	
	
	
	
	
	南山区：已完成南光路、东滨路西段、深南大道沙河西路立交桥转盘、深南南海立交转盘、同乐路南光高速高架桥段等绿化改造。

	
	
	
	
	
	宝安区：已完成初步设计及概算编制。

	
	
	
	
	
	龙岗区：目前进行概念设计方案。

	
	
	
	
	
	光明新区：正进行方案设计。

	
	
	
	
	
	坪山新区：正在进行施工招标工作。

	
	
	在主干道沿线和比赛场馆周围对条件允许的物业进行屋顶绿化和墙体绿化，各区负责建设1—2个绿化示范点。同时通过开展评比、奖励等活动，积极发动、鼓励和引导业主开展阳台绿化、窗台挂花和屋顶绿化。
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	罗湖区：正在进行调研工作。

	
	
	
	
	
	南山区：沿茶光路8栋墙体垂直花盆完成100％。

	
	
	
	
	
	盐田区：计划结合建筑立面刷新和屋顶改造工程一并开展。

	
	
	
	
	
	宝安区：已确定对宝安中学（二期）、宝安实验学校、宝安中学为示范点，目前正在进行方案设计等前期工作。

	
	
	
	
	
	龙岗区：选定清林小学和绿景大公馆为示范点，目前绿景大公馆已完成方案设计，清林小学已开展始施工。

	
	大运场

馆环境

美化工程
	新建场馆的环境配套工程由场馆建设单位负责；市体育中心、深圳湾体育中心、福田体育公园、罗湖体育馆、市职业技术学院体育馆周围的灯光夜景完善提升工作由市城管局负责；其他原有场馆的环境美化工作由辖区人民政府、新区管委会负责。
	全面完成任务
	场馆建设单位和市城管局及辖区政府、管委会
	工务署：大运中心项目正在开展苗木采购工作，室外工程开始施工准备；信息职业技术学院项目正进行绿化招标。

	
	
	
	
	
	市城管局：正进行项目评审。

	
	
	
	
	
	盐田区：已完成施工招标。

	
	
	
	
	
	龙岗区：已通过发改局的初审，准备初步设计。

	
	
	
	
	
	光明新区：已完成立项和设计招标，正在开展方案设计。

	
	
	
	
	
	坪山新区：完成大运会场馆坪山体育中心、体育一路、体育二路、体育三路、碧岭八号路的施工图设计，绿化设计。

	
	市政公园

景观改造

建设工程
	市城管局负责建成深圳湾滨海休闲带、大鹏半岛地质公园、儿童乐园、梅林山公园、布心山公园、红岗公园、梅林公园七彩梅林区；改造提升中心公园（结合水环境优化）、莲花山公园（以市花簕杜鹃为主题）、洪湖公园（以荷花为主题）、仙湖植物园（植物研究与特色景区）、东湖公园（以菊花为主题）、人民公园（以月季花为主题）、大沙河公园、荔枝公园、梅林公园（以七彩植物为主题）等园内景观。

罗湖区负责新建3个、改造提升5个社区公园；
南山区负责建成小南山公园、兴海公园，新建5个社区公园，改造提升荔林公园（二期）、石鼓山公园、内湖公园、松坪山公园、月亮湾公园和10个社区公园；
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：已完成部分景观改造建设。

	
	
	
	
	
	罗湖区：计划新建3个、升级改造5个社区公园，目前有4个已完工，其它4个正在施工。

	
	
	
	
	
	南山区： 5个社区公园已竣工验收；小南山公园建筑及配套设施工程完成施工招标；兴海公园正在进行施工设计；东明公园用地权属统征正洽谈赔偿问题；石鼓山公园绿化已完成改造和增植；松坪山公园目前仍处于移交协调阶段；改造提升10个社区公园项目已完成方案设计；科技公园已完成概念方案设计，正在进行修改；文心公园正在改造。

	
	
	
	
	
	盐田区：已完成梧桐山社区公园施工招标和大梅沙海滨公园修复完善。

	
	
	
	
	
	宝安区：平峦山、铁仔山公园已基本建成并开放，龙华公园改造提升已完成项目立项，正开展相关前期设计工作；新建10个社区公园，其中8个已完工。

	景观工程
	市政公园

景观改造

建设工程
	盐田区负责新建1个社区公园，改造提升大梅沙海滨公园、东和公园和5个社区公园；

宝安区负责建成平峦山公园、铁仔山公园，新建10个社区公园，改造提升龙华公园；

龙岗区负责建成大运自然公园、红花岭革命纪念公园，新建10个社区公园，改造提升南澳海滨广场公园、横岗人民公园、龙潭公园、龙城公园、龙城广场和10个社区公园；

光明新区负责建成田寮公园，新建2个社区公园，改造提升2个社区公园；

坪山新区负责新建6个社区公园，改造提升聚龙山公园（二期）、燕子岭公园（二期）、坪山中心公园、坑梓中心公园。
	全面完成任务
	
	龙岗区：大运自然公园正在施工；红花岭革命纪念公园正在准备施工招标； 横岗人民公园正进行设计招标；南澳海滨公园正在施工；龙城公园已完成初步设计和概算编制，正进行审核；龙潭公园、龙城广场完成景观施工图设计，正进行概算审核；新建10个社区公园，各街道办正在办理选址手续；11个街道分别负责改造提高1个社区公园，已完成立项，正进行设计工作。

	
	
	
	
	
	光明新区：田寮公园正进行设计报批，碧眼、圳美社区公园建设已完成，中央公园一期完成初步设计及概算编制，牛山公园已进场施工。

	
	
	
	
	
	坪山新区：新建的6个社区公园正在申请计划立项；聚龙山公园（二期）、燕子岭公园（二期）、坪山中心公园、坑梓中心公园改造提升正在计划立项当中。

	
	城市照明

改造和

建设工程
	市交通运输委负责分批补装路灯，对北环大道、滨河大道路灯进行改造；市城管局负责对特区内的部分路灯设施进行改造，选择科技园高新区和市中心区部分道路建设LED路灯示范工程；龙岗区负责在大运中心周边道路建设太阳能LED路灯示范工程。
	全面完成任务
	交通运输委

市城管局

龙岗区政府
	市交通运输委：已完成勘察设计招标工作。

	
	
	
	
	
	市城管局：已完成路灯改造项目初设及概算；科技园高新区和市中心区LED路灯示范工程正在申报前期经费和准备设计招标。

	
	
	
	
	
	龙岗区：已完成施工图设计、概算的编制工作，正进行审核。

	
	
	改造完善及提升深南、滨河-滨海灯光长廊整体效果。
	完成彩虹桥的灯光修复工程
	完成深南上步路、文锦路、宝安立交桥、人民桥和滨河-滨海大道35座桥梁的灯光夜景建设工程。
	对深南大道灯光长廊12大灯光景区进行整合、完善、提高。
	市城管局
	彩虹桥景观照明工程正在施工中；滨河、滨海35座桥梁已完成施工图设计，即将进入施工招标程序；深南大道灯光长廊景观照明整体提升工程已完成项目建议书，正进行评审。

	
	
	市城管局负责深南大道、北环大道、滨海大道、笋岗路，南山区负责南海大道，龙岗区负责大运会主场馆周边道路，在特区建立30周年和大运会期间，打造6条“星光大道”。
	完成试验段建设
	全面完成任务
	市城管局

南山区政府

龙岗区政府
	市城管局：深南大道、北环大道、滨海大道、笋岗路4条“星光大道”项目已完成项目建议书，正进行评审；“星光大道”试验段正在施工中。

	
	
	
	
	
	
	南山区：已经完成蛇口影剧院１基；已完成８条道路180盏ＬＥＤ路灯安装示范工作；完成7套陈旧路灯的改造工程；后海湾片区灯光夜景工程、南海大道等“星光大道”合同已签订，正进行设计。

	
	
	
	
	
	
	龙岗区：黄阁路灯光夜景工程已完成施工图设计和概算的编制工作，正进行审核。

	保障措施
	督查督办
保障措施
	成立指挥部办公室，负责日常组织、协调、指导、督促工作。
	—
	—
	—
	市城管局

市监察局

交通运输委
	已完成。

	
	环境卫生
保障措施
	开展“清洁深圳百日专项行动”，清除卫生死角，落实环卫全覆盖式管理，改善口岸、公路、铁路、预留地、待建地、建筑工地、河道、海域卫生状况。
	全面完成任务
	—
	—
	市城管局

各区政府

新区管委会
	已完成。

	保障措施
	环境卫生
保障措施
	完善环卫基础设施体系。研究实施物业小区垃圾进站转运免收费措施；对垃圾桶屋升级改造；对公厕升级改造，规范标志标识，增加特殊区域公厕供给；改造、购置环卫工具房、垃圾箱。
	全面完成任务
	各区政府

新区管委会
	各区政府、新区管委会正在完善此项工作，采购、更新环卫设施。

	
	
	加强余泥渣土运输和处理的监管，建立“多管齐下，合力共治”的长效机制。
	全面完成任务
	交通运输委

住房建设局

市城管局

公安交警局
	建立特勤大队、路政中队，加强检查力度，查处违法车辆，控制余泥渣土源头，对泥头车采取GPS系统定位管理。

	
	
	采购清洗扫路车等应急设备和大运会举行期间场馆周边环卫作业应急服务。
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局：《深圳市环卫基础设施完善提升工程项目建议书》已批复，现正会同各区城管局编制项目概算。

	
	
	
	
	
	罗湖区：正在申请资金及做好相关前期工作。

	
	
	
	
	
	盐田区：完成环卫招标，中标企业已按照标书的要求，购置了专业的环卫机械清扫设备。

	
	
	
	
	
	宝安区：正在制定方案和落实采购资金。

	
	
	
	
	
	龙岗区：正在制作招标文件。

	
	
	
	
	
	光明新区：正进行计划立项。

	
	
	建设并运行大运村（深圳信息职业技术学院）垃圾封闭式管道收运系统。
	全面完成任务
	市工务署

深圳信息职业技术学院
	大运村垃圾封闭式管道收运系统楼内垃竖槽已完成；楼外管道铺设正在调整，垃圾收集站装修工程已完成。

	
	病媒生物

控制保障

措施
	不间断地开展“四害”孳生地调查与整治；对新建场馆同步配套建设“四害”防治基础设施；制定关于病媒生物控制突发事件的应急预案；场馆周边“四害”加强性控制；对卫生镇（街道）、村（社区）进行复查，市级卫生村（社区）达到90%以上。
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	各区政府、新区管委会按要求开展除四害工作，完成了全市242个深圳市卫生村(含97个省卫生村)复查。

	
	行政执法
保障措施
	制定行政执法专项行动计划，在全市范围内持续开展清理乱摆卖、查处乱张贴乱涂写、拆除乱搭建、疏导流浪乞讨人员、清理流浪犬等专项整治行动。在特区建立30周年之际和大运会期间，将所有执法力量放在路面上，采取驻点与不间断巡查相结合的方式，对大运场馆和大运签约酒店周边，城市主干道和文化、商业中心，以及机场、港口、一线口岸、二线检查站等实行严格的管控措施，确保这些区域不出现乱摆卖、乱张贴乱涂写、乱搭建、流浪乞讨等破坏市容环境秩序的行为。
	全面完成任务
	市城管局

各区政府

新区管委会
	市城管局和各区政府、新区管委会常态化开展此项工作。

	保障措施
	部门联动
保障措施
	地铁建设、道路修缮和道路标识牌改造，及时恢复因地铁施工等损坏的道路与绿化。
	全面完成任务
	交通运输委
	对地铁建设涉及的地铁、交通疏解、标识及路面等进行排查，对存在问题进行改造和完善，31条轨道交通二期施工占用道路已有15条开始恢复。

	
	
	完成对福田河、布吉河与新洲河的整治，在保证防汛安全、河清岸绿的基础上抬高水面，建成完备的污水处理管网与污水处理厂。
	全面完成任务
	市水务局

宝安区政府

龙岗区政府

新区管委会
	福田河已完成总投资额33%，布吉河已完成总投资额25%，新洲河已完成总投资额63%。

	
	
	确保基本农田常年绿化覆盖，不丢荒，农田内无乱搭建。
	全面完成任务
	市农业局
	已开展地块类别划分、详细规划编制工作，按要求完成基本农田改造工作。

	
	
	开展联合执法，做好流浪乞讨人员的救助与安置工作。
	全面完成任务
	市公安局

市民政局

市城管局
	已按计划要求做好救助工作，工作常态化开展。

	
	
	做好待建地管理，确保不出现黄土裸露或垃圾废品堆积现象，通过建设花卉用地对待建地进行围档绿化。
	全面完成任务
	规划国土委

市工务署
	要求所有项目组协调参建单位做好施工现场全文明施工，对工地黄土裸露、扬尘、垃圾堆放、污水排放等进行严格管理。

	
	
	做好资金保障，开辟绿色通道，简化办事程序。
	全面完成任务
	市、区发展改革和财政部门
	加强沟通，加快推进市容环境提升行动项目立项，资金拨付工作。
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